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Typische Herausforderungen

e Anforderungen, Aufgaben und Bugs, des
Teams ohne unnotigen Overhead verwalten

= diverse Werkzeuge im Einsatz

e Planbarkeit und Transparenz
= RuUckmeldung durch Entwickler

e Proaktive Steuerung durch Kontrolle
= [ortschrittskontrolle
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MS Office-Integration

Werkzeuge fur Projektleiter

Microsoft Excel Microsoft Project
e Flache Backlog-Liste e Projektzeitplan
e Prioritaten e Abhangigkeiten

e Mellensteine/lterationen e Termine



Metriken um Projekte zu beurteilen

Remaining Waorl

How much work is left and when will & be done?
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Projektfortschritt und "Probleme”

Iteration | 1teration 54 Ares [Test13 View Report I

Work Item Type [Scenario Start Date |6/1/2005

End Date |6/30/2005
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Remaining Work
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Tatigkeit

How much work is left and when will £ be done?

Delle im Resolved Bereich
Zu wenig Test Ressourcen oder
unzureichende Qualitat der
Software
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Zusammenfassung

e Anforderungen, Aufgaben und Bugs, des
Teams ohne unnotigen Overhead verwalten

= [FS als zentraler Datenspeicher
e Planbarkeit und Transparenz

= Nutzung bekannter Werkzeuge fur die
Bearbeitung und Auswertung der Daten

® Proaktive Steuerung durch Kontrolle

= Nutzung von Excel fur komplexe Berechnungen
und Analysen



Welterfuhrende Informationen

e ALM-Portal von Microsoft
WWW. microsoft.de/alm/

e \/STS-Produktwebseilte
WWW. mICrosoft.de/visualstudio

e VSTS Information Days
WWwWwW.msdn-online.de/infodays



http://www.microsoft.de/alm/
http://www.microsoft.de/visualstudio
http://www.msdn-online.de/infodays
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